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    Ce compte rendu synthétise les rapports d’avancement présentés par les trois partenaires INRIA, CNET/France Telecom et Bull.

1. RAPPEL de la DESCRIPTION DU PROJET MOBISECV6
Le projet MobiSecV6 a été défini pour une durée de 27 mois à partir du premier septembre 1998. Il finira en Novembre 2000.

Le consortium du projet est composé des partenaires suivants : Bull S.A., INRIA, France Télécom (Branche Développement CNET).

Le projet est conduit par Bull et est découpé en cinq sous-projets dont quatre réalisent des briques logicielles dont l'intégration est validée par le cinquième sous-projet :

· Le sous-projet 1 confié entièrement à l'INRIA a pour but d'étudier et d’implanter les protocoles IETF MobileIPv6 et IPSec dans le système d’exploitation FreeBSD.

· Le sous-projet 2 confié entièrement à Bull a pour but de gérer l'ensemble du projet MobiSecV6, d'étudier et d’implanter les protocoles IETF MobileIPv6 dans AIX  en se référençant à l’étude du sous-projet 1, d’implanter les protocoles de gestion hiérarchique définis dans le sous-projet 3, d’étendre IPSec dans le système d’exploitation AIX.

· Le sous-projet 3 confié entièrement à l'INRIA a pour but de spécifier et d'implanter un protocole de gestion hiérarchique de la mobilité dans FreeBSD compatibles avec MobileIPv6 développé dans le sous projet 1. 

· Le sous-projet 4 confié entièrement à Bull a pour but d'intégrer les protocoles IPv6 et les protocoles de gestion de la mobilité dans le pare-feu à partir du produit Bull SecurWare/NetWall.

· Le sous-projet 5 confié entièrement au CNET a pour but d'expérimenter et d'évaluer les briques réalisées par les autres sous-projets 1 à 4 par la réalisation d'un démonstrateur en utilisant des réseaux fixes et mobiles. Les portables utilisés auront FreeBSD comme système d’exploitation. Les stations fixes auront AIX et FreeBSD comme système d’exploitation.

 

Synthèse 4 du projet MobiSecV6

Sous-projet 1

 

 

Période : Janvier 2000 – Juin 2000

Francis Dupont

INRIA Rocquencourt/ENST Bretagne

 

Compte rendu pour le sous-projet 1.

 

1. RAPPEL DES FOURNITURES INRIA pour Juin 2000 listées dans les annexes techniques communiquées au STSI concernant le sous-projet 1.

 

Fournitures INRIA pour le sous-projet 1:

Les fournitures prévues dans l’annexe technique de septembre 1998 jusqu’à 

décembre 1999 ont été réalisées. Il n’était pas prévu de fournitures pour

juin2000.

 

2. Description de l’activité du sous-projet 1

Francis Dupont, maintenant à l’ ENST Bretagne, a continué l’évolution de la 

souche et réalisé les travaux suivants pendant la période :

Janvier 2000 – Juin 2000

 

· Maintenance de la souche (draft7) en vue de la démonstration JUIN 2000 de la gestion hiérarchique et Firewall Netwall.

· Participation à l’évolution du draft de mobilité MobileIPv6 concernant plus particulièrement la partie sécurité amenant l’IETF à faire  évoluer ce draft aux  versions 10 , 11 et 12.

· Implantation de ces dernières versions dans la souche pour mise à disposition en juillet 2000 : 

· au sous-projet 2 pour effectuer des tests de mise au point du code AIX face à un mobile

· au sous-projet 3 pour le développement de la gestion hiérarchique

· au sous-projet 5 pour la mise au point de la plateforme pour les tests d’intéropérabilité et la démonstration de Novembre 2000 au Ministère de l’Industrie.

· Travail en collaboration avec l’équipe japonaise KAME sur l’ímplantation de IKE (Racoon) dans FreeBSD.

 

Le code comprend  aujourd’hui:

1) Le support de la mobilité MobileIPv6

· le support du correspondant. 

· le support de l’agent mère. 

· le support du mobile.

· la découverte des correspondants.

· la détection de mouvement qui concerne aussi le mouvement entre deux réseaux Ethernet (Ethernet Mobile)

Beaucoup de mises au point et d’optimisations restent à faire mais le principal objectif qui était le support de base de la mobilité est atteint.

2) Le support de la sécurité IPSEC

· Avec l’authentification en mode transport requis pour MobileIPv6

· Une partie du support de IKE(Internet Key Exchange) qui permet la configuration négociée et dynamique d’ IPSEC via les API pour la gestion des associations de sécurité (SADB) et des politiques de sécurité (SPD) ainsi que l’établissement des paramètres de sécurité et l’échange de clés sur le réseau.

  3) Le support du protocole PPPv6

  4) Le support de mécanismes de transition

· Double pile

· Adresses compatibles 

· Tunnels statiques 

· 6over4 

· 6to4 

· FreeBSD/INRIA supporté par le serveur de tunnels (tunnel broker)

· DNSv6

Ces mécanismes sont décrits dans le document <Spécifications d’utilisation de MobiSecv6 en environnement diversifié> remis par le sous-projet 2 en décembre 1999.

Ces sources sont accessibles sur l’Internet à l’ URL ftp://ftp.inria.fr/network/ipv6/  et sont compatibles avec FreeBSD 3.3.

Les sources sont également distribués pour NetBSD 1.4.1.

 

Dans le cadre des tests d’intéropérabilité du Connectathon 2000 qui s' est déroulé à San José du 1er mars au 8 mars,  le sous-projet 1 a testé  sa souche face aux implémentations ERICSSON, NEC, Microsoft Research, Nokia  pour MobileIPv6 et face à 15 autres implémentations concernant IPv6. 

Pour améliorer les fonctionnalités de MobileIPv6 et améliorer la souche de base IPv6 nécessaire à MobileIPv6 et IPSEC, le sous-projet 1 a participé à différents travaux IETF sur  l’amélioration des spécifications:

· en participant à des débats via les mailing listes IETF

· par l’écriture de documents :

draft-ietf-ngtrans-hometun-00.txt

· par la participation aux séances IETF.

Réunion IETF à Adelaide les 26-31 Mars 2000.

· Puis par des participations aux conférences suivantes

Conférence IPCN à Paris du 23 mai au 26 mai 2000

(Présentation du projet MobiSecV6)

36 ième RIPE 16-19 mai Budapest

Conférence IPv6 et Téléphonie Mobile le 29 mai 2000 à Rennes

( Présentation des tests MobileIPv6 au connectathon 2000)

( Participation à la table ronde)

Réunion G6 le 20 Janvier 2000 à Paris 

Réunion G6 le 16 Mars 2000 à Strasbourg 

Réunion G6 à Rennes le 30 mai 2000

Jusqu'à Novembre 2000

Les taches seront les suivantes:

· Maintenance, 

· Mise à jour de la souche vis-à-vis du  draft MobileIPv6 en cours de passage en Proposed Standard.

· Compléter IKE.

 

 

 

 

Sous-projets 2 et 4

Période : Janvier 2000 – Juin 2000

Aimé Le Rouzic

Bull

27/06/2000

 

Compte rendu de Bull pour les sous-projets 2 et 4.

 

 

1.  RAPPEL DES FOURNITURES pour Décembre 1998, Juin 1999 , Décembre 1999 et Juin 2000 à délivrer par Bull au STSI conformément aux annexes techniques.

 

Sous-projet 2  : 

DEC 1998 

Document de synthèse du projet.

Spécifications d'implantation du protocole MobileIPv6 dans AIX. (a)

(a)Document confidentiel, utilisation restreinte aux partenaires du projet et au Ministère ;

JUIN 1999

Document de synthèse du projet

Démonstration AIX intégrant MobileIPv6 dans le cadre du démonstrateur CNET(b).

(b) Dans la mesure du possible, les parties s’efforceront de divulguer les conclusions des démonstrations, après commun accord des partenaires et du STSI.

DEC 1999

Document de synthèse de projet.

Spécifications d’ intégration des mécanismes de transition IPv4-IPv6 et des 

mécanismes de cohabitation avec la gestion hiérarchique.

Démonstration AIX intégrant MobileIPv6 + IPSEC dans le cadre du démonstrateur CNET(b).

(b)Dans la mesure du possible, les parties s’efforceront de divulguer les conclusions des démonstrations, après commun accord des partenaires et du STSI.

JUIN 2000

Document de synthèse du projet

Démonstration AIX intégrant la gestion hiérarchique et la cohabitation avec 

les mécanismes de transition IPv4-IPv6 et les autres protocoles de la suite 

TCPIP(DNSv6, DHCPv6…) dans le cadre du démonstrateur du CNET. (b)

 (b)Dans la mesure du possible, les parties s’efforceront de divulguer les conclusions des démonstrations, après commun accord des partenaires et du STSI.

Sous-projet 4 :

JUIN 1999

Spécifications fonctionnelles des dispositifs de filtrage à inclure dans le pare-feu pour IPv6. (a)

(a)Document confidentiel, utilisation restreinte aux partenaires du projet et au Ministère ;

DEC 1999

Spécifications fonctionnelles des dispositifs de filtrage à inclure dans le pare-

feu pour les protocoles de mobilité(a)

(a) Document confidentiel, utilisation restreinte aux partenaires du projet et au Ministère ;

JUIN 2000

Démonstration du pare-feu intégrant l'analyse et le contrôle du protocole 

IPv6 dans le cadre du démonstrateur du CNET(b).

 (b)Dans la mesure du possible, les parties s’efforceront de divulguer les conclusions des démonstrations, après commun accord des partenaires et du STSI.

 

2 - Description de l’activité des sous-projets 2 et 4

 

· Sous-projet 2

Période Janvier- Juin 2000

Les objectifs pour Juin 2000 ont été atteints. Ils consistaient en:

1. Gestion du projet

· Par l'organisation de réunion d'avancements et la coordination des échanges entre les partenaires

· Par l'écriture du bilan annuel du projet remis à la commission d' orientation du RNRT.

2. Prototype AIX pour la démonstration Juin2000

Le travail accompli a été le suivant:

· Support de l' intéropérabilité avec la gestion hiérarchique 

· Maintien des binaires MobileIPv6 draft7 précédemment délivrés aux sous-projets 3, 4 et 5. 

· Support de mécanismes de transition V4-V6

Ce prototype est celui qui sera utilisé par le SP5 pour une démonstration le 4 juillet 2000 au représentant du Ministère de l’Industrie(M.P.Bouchara)

Il comprend :

· le support du correspondant 

· le support du home agent (agent mère) 

· le support du mobile en mode réduit (sans détection de mouvement) 

· IPSECv6 et les adaptations pour l’utilisation de IPSEC par MobileIPv6 

· Intéropérabilité en tant que Home Agent et Correspondant avec la gestion hiérarchique

· Simulateur de négociation dynamique d’IPSEC 

· Le support de mécanismes de transition V4-V6

Double pile/ Adresses mappées

Tunnelling Statique (CTI)

DNSv6( Transport V4)

Adresses compatibles

Ces mécanismes sont décrits dans le document <Spécifications d’utilisation de MobiSecv6 en environnement diversifié> remis par le sous-projet 2 en décembre 1999.

3. Prototype pour la démonstration Novembre 2000
Le travail accompli a été le suivant:

· Adaptation de la mobilité aux dernières versions du draft MobileIPv6 

Le draft MobileIPv6 a évolué durant cette période notamment à la demande de notre projet MobiSecV6 concernant le placement de l'en-tête Home Address avant toute en-tête de sécurité(AH ou ESP). Ceci pour permettre l’établissement des associations de sécurité avec l’ adresse principale plutôt que l’adresse temporaire même quand le chiffrement ESP est utilisé autorisant ainsi le chiffrement des données. Nous avons intégré ces évolutions, répertoriées à partir du draft 11,  mais cela rompt l’intéropérabilité avec les implémentations précédentes.

Une mise à jour de la documentation associée a été livrée aux partenaires et sera remise au STSI pour cette livraison juin 2000.

· Consolidation de IPSEC/IKE dans MobileIPv6 AIX (Authentification, gestion dynamique IKE) 

Un prototype avec IKEv6 fonctionnant comme répondeur coté CN et HA a été remis aux sous-projets 4 et 5. 

Une mise à jour de la documentation associée a été livrée aux partenaires et sera remise au STSI pour cette livraison juin 2000.

· Intégration de mécanismes de transition IPv4-IPv6 

· 6to4

Concernant DHCP6, le draft est encore aujourd'hui trop instable. 

Ces mécanismes sont décrits dans le document <Spécifications d’utilisation de MobiSecv6 en environnement diversifié> remis par le sous-projet 2 en décembre 1999.

 

 

 

4) Puis dans le cadre du suivi de l’évolution des spécifications IETF sur IPv6, IPSEC/IKE et de la mobilité, le sous-projet a participé aux conférences suivantes :

· Conférence IPv6 et Téléphonie Mobile le 29 mai à Rennes

(Présentation du projet)

· Réunion du G6 le 20 Janvier 2000 à Paris. 

· Réunion du G6 le 16 mars 2000 à Strasbourg

· Réunion du G6 le 30 Mai 2000 à Rennes

(Le G6 est un groupe d'expérimentateurs de IPv6 regroupant Universitaires, Chercheurs et Industriels essentiellement Francais).
.

Période Juillet 2000 – Novembre 2000

Voici nos objectifs et tâches à venir :

· Gestion du projet

· Adaptation du prototype AIX aux dernières versions du draft MobileIPv6 

· Consolidation de IPSEC/IKE dans MobileIPv6 AIX (Authentification, gestion dynamique IKE) 

· Etablissement du rapport final

· Démonstration finale

Les implantations des protocoles dans AIX restent dépendantes de la standardisation par l’IETF de ces protocoles. Dans le cas d’une standardisation non suffisamment stabilisée nous effectuerons plus de travaux sur la sécurité.

 

· Sous-projet 4

Période Janvier 2000 - Juin 2000

 

Le sous-projet 4 a pu fournir un prototype Netwall intégrant IPv6 pour la démonstration du 4 juillet 2000. Le sous-projet 4 a également mis à jour le document des spécifications d'implantation des dispositifs de filtrage à inclure dans le pare-feu Bull NetWall pour les protocoles de la mobilité. Ces spécifications prennent également en compte les parties configuration, proxies et authentification utilisateur bien que ces parties ne seront pas effectivement codées.

Ce nouveau document fait également partie de la fourniture juin2000. 

Bien que le portage ait lieu principalement sur AIX, le sous-projet prend en compte l’aspect multi-plateformes (Solaris 8 , Windows 2000) dans les spécifications pour un portage sur ces plate-formes par  la suite.

     Période Juillet 2000 – Novembre 2000

                      Voici les objectifs et tâches à venir :

· Assurer la maintenance  du prototype Netwall intégrant IPv6 

· Fournir un prototype Netwall intégrant le support des protocoles de mobilité MobileIPv6 pour la démonstration de Novembre 2000.

Synthèse 4 Sous-Projet 3

Projet RNRT MobiSecV6

C. CASTELLUCCIA - L. BELLIER - INRIA Rhône-Alpes 

Juin 2000

PARTICIPATION DE L'INRIA RHONE-ALPES

Rappel des objectifs

L'INRIA Rhône-Alpes est responsable du sous-projet 3. Alors que le sous-projet 1 se propose de suivre et implanter les spécifications existantes ou en cours de développement, ce sous-projet est plus exploratoire. Il consiste à se projeter dans l'avenir (5-10 ans) et à proposer des améliorations aux protocoles Mobile IPv6 afin de le rendre mieux adapté à un Internet dans lequel la majorité des utilisateurs sera mobile.  En effet, bien que Mobile IPv6 réponde correctement aux exigences actuelles nous pensons qu'il est mal adapté aux environnements comprenant un nombre important de mobiles. Or il existe plusieurs signes qui laissent à penser que les mobiles devront se développer considérablement dans les années à venir (multiplication des réseaux sans fil, miniaturisation des ordinateurs, UMTS,....).

Objectifs :

Le protocole Mobile IP a un défaut majeur : il traite la micro et macro-mobilité de façon identique ce qui pose des problèmes d'échelle et de sécurité. En effet avec Mobile IP, une machine doit communiquer à ses correspondants sa nouvelle adresse temporaire à chaque déplacement et ceci quel que soit l'amplitude et la localité de son mouvement. 

Partant du résultat d'une étude qui a montré que 69% des mouvements d'un utilisateur sont locaux, nous considérons qu'une solution de gestion de la mobilité hiérarchique est préférable pour l'Internet. L'INRIA propose une solution qui sépare explicitement la gestion de la mobilité locale (à l'intérieur d'un site) de celle de la mobilité globale (entre sites de l'Internet) : 

Notre solution est compatible avec le protocole Mobile IP de l'IETF. Elle peut être déployée à l'intérieur d'un site indépendamment des autres sites. 

L'INRIA, via ce sous-projet, effectuera la conception, la spécification et le prototypage de ce protocole hiérarchique et fournira des snapshots FreeBSD aux sous-projets 2 (Bull pour son implantation en AIX) et 5 (CNET pour son expérimentation et validation). 

Cet objectif sera atteint par la réalisation des actions suivantes : 

- Description des protocoles de gestion de la mobilité hiérarchique.

- Spécification complète de l'approche hiérarchique de la gestion de la mobilité.

- Prototypage de la proposition.

- Expérimentations et validation sur un réseau expérimental.

- Publication de la proposition dans une conférence scientifique internationale.

- Soumission éventuelle de la proposition et des résultats obtenus à l'IETF.
Echéancier des travaux du sous-projet 3


Note : l'échéancier ci-dessous qui décrit les principales actions et les dates aujourd'hui associées à leur déroulement sera repris de façon plus précise dans un plan projet établi au fur et à mesure de l'avancement du projet en collaboration avec l'ensemble des partenaires.


T0 : Début de MobiSecV6 : 1er Septembre 1998


T0+27 : Fin de MobiSecV6 : Novembre 2000

- T0  - T0+4 mois  :

Rédaction d'un rapport technique décrivant l'approche Mobile IPv6 Hiérarchique. Ce rapport sera publié au sein de la communauté scientifique.

- T0+4 - T0+ 10 mois :

Rédaction des spécifications fonctionnelles de Mobile IPv6 Hiérarchique. Rédaction des spécifications d'implantation de Mobile IPv6 Hiérarchique sous FreeBSD (version 1).}

- T0+ 6 - T0+16 mois :

Réalisation d'un premier prototype Mobile IPv6 Hiérarchique sous FreeBSD. Le code de cette réalisation sera mis à disposition de la communauté scientifique internationale. L'utilisation de ce code par la communauté industrielle n'est pas libre et sera définie par des accords.

- T0+16 - T0+22 mois :

Réalisation du prototype final Mobile IPv6 Hiérarchique sous FreeBSD. Le code de cette réalisation sera mis à disposition de la communauté scientifique internationale. L'utilisation de ce code par la communauté industrielle n'est pas libre et sera définie par des accords.

- T0+16 - T0+24 mois :

Evaluation du protocole Mobile IPv6 Hiérarchique par expérimentations.

Rédaction d'un rapport technique présentant les résultats obtenus.

Rappel Des fournitures du sous-projet
- DEC 1998 (T0+4) :
Rapport technique décrivant Mobile IPv6 Hiérarchique. Ce rapport sera diffusé au sein de la communauté scientifique.

- JUIN 1999 (T0+10) :

Spécification Fonctionnelle de Mobile IPv6 Hiérarchique.

- DEC 1999 (T0+16) :

Prototype Intermédiaire Mobile IPv6 Hiérarchique sous FreeBSD. 

- JUIN 2000 (T0+22) :

Prototype final Mobile IPv6 Hiérarchique sous FreeBSD. Ce prototype sera public et diffusé.

BILAN DU SOUS-PROJET 3 en Juin 2000
Etat des travaux

Le sous-projet 3 se déroule comme prévu et a jusqu'à présent respecté ses engagements vis à vis du plan de travail. Le rapport technique décrivant notre solution Mobile IPv6 hiérarchique a été remis en décembre 1998. Une version mise à jour des spécifications fonctionnelles de notre protocole a été livrée en décembre dernier. Cette version avait été mise à jour afin de suivre l'évolution de notre proposition. De nombreuses présentations à différentes conférences nous ont offert un  bon "feedback". De ces discussions sont sortis des améliorations, améliorations présentées dans cette dernier mouture des spécifications fonctionnelles.


Parallèlement les spécifications techniques ont été entièrement réécrites et seront livrées en juin 2000. Cette réécriture était nécessaire pour tenir compte des évolutions citées ci-dessus et de l'architecture des nouvelles souches livrées par le sous-projet 1.


L'implantation du produit final sous FreeBSD s'est achevé dans les temps et a été livrée au sous projet 5, comme prévu par le calendrier. Cette implémentation a été mise à la disposition de la communauté scientifique. Elle est accessible par cette URL:http://www.inrialpes.fr/planete/people/bellier/hmip.html


La mobilité hiérarchique sera présentée par le démonstrateur du sous projet 5 lors des livraisons de juin 2000.

Diffusion de l'information

Les résultats du sous-projet 3 ont été présentés aux congrès internationaux suivants :

- HPN98 (High Performance Networking Conference), Vienne, Autriche, Septembre 1998.

- ACM Mobicom98, (Mobile Communications), Dallas, Texas, USA, Octobre 1998.

- ACTS Mobile Summit (conférence organisée par la CEE), Sorrento, Italie, Juin 1999.

- IETF Meeting, Oslo, Norvège, Juillet 1999.

- MOBITHON (Tests d'interopérabilité Mobile IPv6 / NEC, ERICSSON, AIX), Nancy, France, septembre 1999.

- TEC 99 (salon des nouvelles technologies), Grenoble, France, Octobre 1999.

- MOMUC'99, San Diego, Etats unis, Novembre 1999.

- Université de Berne, Suisse, Mai 2000.

- IPCN, Paris, France, Mai 2000.

- G6 Recherche, Rennes, France, Mai 2000.


Ils ont également été présentés  à CEGETEL, SONY, NEC, ERICSSON, NOKIA, MOTOROLA et CS dans le cadre de réunions INRIA-Industrie.

Travaux futurs

D'ici novembre 2000, échéance finale du projet, nous allons poursuivre le développement de notre protocole. Ce développement se fera en réalisant les actions suivantes :

- Un "Internet draft" est en cours d'écriture et sera présenté à l'occasion du 48ème IETF meeting, à Pittsburgh, USA, en août 2000.

- Le portage du produit pour être conforme à l'Internet Draft version 12 sera effectué cet été.

- L'intégration d'IPSec dans le produit finale sera réalisé dans l'implémentation conforme draft 12.
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                            Sous-projet 5 

Période : Janvier 2000 – Juin 2000

Olivier Charles

France-Télécom Recherche et Développement

21/06/2000

    Compte rendu de France-Télécom R & D pour le sous-projet 5

1) RAPPEL DES  FOURNITURES pour Décembre 1998, Juin 1999, Décembre 1999 et Juin 2000 à délivrer par France Telecom R&D au STSI conformément aux annexes techniques.

Sous-projet 5:  

Rappel du calendrier prévu : 
DEC 1998 

· document de description du démonstrateur Mobile IPv6

 JUIN 1999

· démonstrateur Mobile IPv6 composé des souches Mobiles IPv6 de l’INRIA (sous-projet 1) et de Bull (sous-projet 2); compte rendu de la validation de Mobile IP effectuée sur ces livrables.

· document de description du démonstrateur Mobile IPv6 + IPSec

 DEC 1999

· démonstrateur Mobile IPv6 + IPSec : intégration au démonstrateur des fonctionnalités IPSec fournies par les sous-projet 1 et le sous-projet 2; compte rendu de validation de ces souches

· document de description du démonstrateur Mobile IPv6 + Gestion hiérarchique de la mobilité.

JUIN 2000

· démonstrateur Mobile IPv6 + gestion hiérarchique de la mobilité (livraison du sous projet 3) + Firewall IPv6
· document de description du démonstrateur final (Mobile IPv6 + IPSec + Firewall + gestion hiérarchique de la mobilité)
· Document de validation de la gestion hiérarchique de la mobilité

2. Description de l’activité du  sous-projet 5

· Période Décembre 1999 – Juin 2000

Validation

Le sous-projet 5 a intégré  à la plate-forme de validation les livraisons qui lui ont été fournies par le sous-projet 3 (Gestion hiérarchique de la mobilité), le sous-projet 1 (mise à jour de la Mobilité IPv6 sur les mobiles) , le sous-projet 2 (AIX pour vérifier l’intéropérabilité MobileIPv6 avec  HMIPv6) le sous-projet 4 (Firewall IPv6). Voir les synthèses des sous-projets correspondants pour une description précise des contenus de ces livraisons. Toutes les réalisations sont conforme à la version 7 du draft de Mobile IPv6.

L’intégration de la gestion hiérarchique de la mobilité à la plate-forme de test a nécessité une profonde modification de l’architecture de la plate-forme.  Ceci est dû notamment à ce que la micro mobilité doit faire intervenir de nouveaux équipements (les mobility agents et les bases stations).  De plus, la plate-forme devait offrir aux mobiles des sous-réseaux avec des préfixes de longueur différentes pour leur permettre de faire tous les types de mouvements (micro-mouvements et macro-mouvement).

Les livrables ont été intégrés à la plate-forme en parallèle. Seule la gestion hiérarchique de la mobilité a fait l’objet d’une validation complète et documentée. Un compte-rendu sera adressé au STSI après relecture par les partenaires.

Le firewall IPv6 fera l’objet d’une validation complète quand il intégrera les fonctions de gestion de la mobilité (période juin2000-novembre2000). Durant la période échue, il s’agissait de « prendre en main » le firewall et de vérifier son fonctionnement  en IPv6 sans mobilité. 

Préparation de la campagne de validation de novembre 2000

Rédaction d’un document de description de la plate-forme finale du projet. Cette plate-forme intègre tous les éléments qui ont été validés lors des précédentes étapes : 

· Mobilité IPv6

· IPSec

· Gestion Hiérarchique de la mobilité

· Firewall Mobile IPv6

Le sous projet 2 a d’ores et déjà livré une version des logiciels pour AIX qui intègre MobileIPv6 draft11, IKEv6 et des mécanismes de transition(adresses mappées, adresses compatibles, 6to4, cti, DNSv6 transport V4).  C’est cette version d’AIX qui sera validée durant la période juillet - novembre 2000.

Suivi de l’évolution des spécifications IETF

Le sous-projet 5 a participé durant la période aux réunions de l’IETF à Adélaïde en mars 2000.

· Période Juillet 2000 – Novembre 2000

Les objectifs du sous-projet 5 pour la période juin 2000 – novembre 2000 sont : 

· Prise en compte des livraisons des sous-projet 1, 2 3, 4 conformes au draft 11 pour intégration sur la plateforme (le draft 11 a été produit suite aux remarques que Mobisec a fait à l’IETF. Toutes les livrables produits jusqu’alors dans le projet on été réécrits pour suivre ce draft).
· Validation du firewall Mobile IPv6 fourni par le sous-projet 4. 

· Préparation de la démonstration finale.
· Vérification de l’interfonctionnement des différents éléments de la plate-forme : PPP/GSM, PPP/modem, WaveLan, IKE, Netwall Mobile IPv6, gestion hiérarchique de la mobilité.
Glossaire

DNS : Domain Name Services

ENST : Ecole Nationale Supérieure de Télécommunications

G6 : Groupe d’expérimentateurs IPv6 regroupant Universités, Instituts de Recherche, Industriels essentiellement Francais)

IETF : Internet Engineering Task Force

IKE : Internet Key Exchange

IPCN : IP Based Cellular Network

LORIA : Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications

PPP : Point-to-Point Protocol

RFC : Request For Comments

RIP : Réseaux IP Europëens
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